



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos relatório de cumprimento do objeto do Termo de Compromisso firmado entre Ministério da Cidadania e Federação Goiana de Futebol Sete/Society em 03 de dezembro de 2021, referente ao projeto **GO CUP**, processo nº: 71000.050525/2019-52, SLIE 1915851-30.

2. OBJETIVOS

O presente projeto teve como objetivo a realização da sétima edição do maior campeonato de Futebol 7 infantil do Brasil, com a participação de 162 equipes nacionais e 5 equipes internacionais, sendo do Equador, que aconteceu entre os dias 13 e 20 de novembro de 2021, no Complexo Esportivo FUTART, em Aparecida de Goiânia, e no Estádio Aníbal de Mendonça, em Goiânia, onde foram realizadas as disputas finais das categorias Ouro e Prata de cada categoria.

Embora o projeto tenha sido executado para atender a expectativa inicial de público (sendo eles as equipes, atletas, comissão técnica e os visitantes), tivemos bastante impacto devido a pandemia de Covid-19 que afetou todos os setores não só do Brasil como do mundo, e assim algumas adaptações tiveram que ser realizadas a fim de atender aos protocolos sanitários impostos pela Secretaria de Saúde local, bem como atender a todas as legislações vigentes.

Um dos pontos impactados foi o número de participantes, uma vez que era previsto no projeto a participação de 420 equipes, dividindo-se em 5040 atletas, porém, tivemos a presença de 2070 atletas, 379 pessoas na comissão técnica e 167 equipes no total. Em compensação o Complexo Esportivo FUTART que é um espaço com 200 mil m² foram utilizados no total 42 campos semi-oficiais de grama natural, a fim de proporcionar mais quantitativo de jogos aos participantes e assim promover o entretenimento aos mesmos, bem como maior distanciamento social (Conforme planta incluída no Anexo I). No entanto, esses impactos não impediram do evento estimular a prática esportiva, tendo

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL

SETE SOCIETY – FGF7



realizado um total de 614 jogos disputados, entre fase de grupos, semifinais, e finais conforme arquivo de chaves em anexo a este relatório (Anexo II). Somados ao número de atletas e comissão técnica, tivemos a presença do público visitante de aproximadamente 8.600 pessoas, ou seja, tivemos um público total de aproximadamente 10 mil pessoas circulando no complexo. Quantitativo esse abaixo do esperado inicialmente no projeto, mas dado a situação mundial pandêmica, onde tivemos muitas barreiras sanitárias entre cidades e países, cancelamentos de vôos e viagens no geral, limitações de pessoas em ambientes, restrições quanto a liberação de shows, eventos e entretenimento no geral, além da necessidade de alteração de datas do Go Cup protocolados no processo, conseguimos atingir um público satisfatório.

O campeonato promoveu a integração entre crianças, treinadores, árbitros e torcida dentro e fora dos campos, fornecendo uma estrutura que estimulava a prática esportiva e de atividades para a integração, que teve que ser adaptada a fim de atender aos protocolos sanitários a cerca do Covid-19. Logo, foi montado uma pequena arena com futmesa e totó para que todos pudessem se entreter e praticar o futebol nas suas mais diversas formas. Essa estrutura divertida e de entretenimento é importante para a socialização das crianças e dos visitantes, pois as crianças passam o dia todo no complexo esportivo, sendo necessário criar um espaço confortável e alegre para que elas aproveitem e se divirtam entre os jogos.

Além disso, o ambiente amistoso fez com que os participantes pudessem se conhecer, brincar, trocar experiências, independente da nacionalidade e/ou estado, promovendo um evento multicultural, de intercâmbio e formação da cidadania, não apenas nos atletas, mas também em todos que estiveram no Complexo Esportivo. A estrutura proporcionada aos atletas também é essencial para se construir o maior campeonato de futebol infantil da América Latina, contando com campos preparados e cuidados para o torneio, incluindo campos reservas, posto médico, arbitragem, espaço de atletas e para o público (limitado as barreiras impostas pelos protocolos sanitários da Covid-19).

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia a fim de evitar aglomerações e a transmissão do covid-19 não autorizou a realização da Cerimônia de Abertura do campeonato que

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL

SETE SOCIETY – FGF7



aconteceria no Complexo, logo a mesma não aconteceu. Porém, a Cerimônia de Encerramento que consiste na realização dos jogos das finais e a cerimônia de premiação final, foram mantidos no Estádio, e assim os atletas puderam ter a experiência de jogar em um grande Estádio.

O credenciamento do evento ocorreu entre os dias 08 e 13 de novembro de 2021. E os jogos aconteceram entre os dias 15 e 19 de novembro de 2021, nos quais foram disputados nos campos do Complexo Fut Art, tendo seu início a partir das 9h. As disputas de final das categorias nas séries Ouro e Prata aconteceram no dia 20 de novembro no Estádio Aníbal Batista de Toledo. A relação dos jogos encontra-se como anexo (Anexo II) desta prestação de contas. Importante destacar que havia previsão de ocorrer jogos no dia 14 de novembro de 2021, porém, devido ao cancelamento da Cerimônia de Abertura, e com a diminuição do número de equipes não houve a necessidade de termos jogos oficiais do campeonato neste dia.

Outro impacto da Covid-19 que precisa ser destacado neste relatório é relativo as idades/categorias dos participantes. Como o projeto teve sua data alterada algumas vezes por conta da pandemia, tivemos que adequar os atletas que se inscreveram no evento quando sua data a ser realizada ainda era em 2020. Logo, como o campeonato só ocorreu em 2021, tivemos que mudar as categorias dos jogos que antes era previsto Sub 6 a Sub 13, para Sub 8 a Sub 14. Assim, segue abaixo a lista dos campeões das categorias e séries:

SÉRIE OURO

Sub 8: Sporting (GO)

Sub 9: Grêmio (RS)

Sub 10: Grêmio (RS)

Sub 11: Grêmio (RS)

Sub 12: Grêmio (RS)

Sub 13: Colúmbia (MG)

Sub 14: Instituto Set (GO)



SÉRIE PRATA

- Sub 8: Instituto Set (GO)
- Sub 9: Eurobarcelona (GO)
- Sub 10: CEWG (GO)
- Sub 11: Madureira (RJ)
- Sub 12: Santos (DF)
- Sub 13: ONG+Ação (GO)
- Sub 14: Bulls Soccer (SP)

SÉRIE BRONZE

- Sub 8: Fla Palmas (TO)
- Sub 9: Santos Palmas (TO)
- Sub 10: Volta Redonda (RJ)
- Sub 11: Juventus (GO)
- Sub 12: Meninos da Vila Ma
- Sub 13: Águas Claras (GO)
- Sub 14: Independente de Rio Verde

Importante ressaltar que todas as crianças ganharam medalha de participação e que os jogos seguiram as regras estabelecidas, com dois períodos de 20 minutos cada e 05 minutos de intervalo.

Um dos destaques dessa edição foram a participação de equipes femininas. Tivemos a participação de 48 meninas no torneio, sendo a equipe Vila Nova/Universo tendo seu time totalmente feminino (14 atletas femininas) e considerada a maior do mundo para jovens entre 8 e 14 anos.

O Go Cup teve destaque também nas mídias. Diversas pessoas foram impactadas em um total de 99 matérias. Desse total, 84 foram em mídia online, 8 foram na televisão, 1 em mídia impressa, 3 em rádio e 2 no Youtube. Encaminhamos em anexo o clipping (Anexo II) com os links para acesso as matérias.



2.1 Metas Qualitativas

Segue abaixo as metas qualitativas proposta pelo projeto e os resultados obtidos:

Meta Qualitativa 01: Intercâmbio de conhecimento e técnicas da modalidade entre treinadores e Dirigentes.

Indicador: Pluralidade de nacionalidades e equipes de Estados diferentes

Resultado obtido: Tivemos a participação de 167 equipes diferentes, sendo, 5 equipes internacionais pertencentes ao Equador e 162 equipes nacionais pertencentes a 16 estados diferentes, são eles: Roraima, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, São Paulo, Ceará, Tocantins, Amazonas, Rio de Janeiro, Acre, Bahia, Rondônia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tivemos um total de 2070 atletas e 379 comissão técnica.

Comprovantes: Relatório de beneficiados – anexo a este relatório (Anexo III)

Meta Qualitativa 02: Contribuir para o Futebol 7 seja reconhecido e disseminado como modalidade desportiva de rendimento no país.

Indicador: Citações em diferentes veículos midiáticos.

Resultado obtido: Realizado a citação em 99 matérias ao todo, sendo divididas em 84 em mídia online, 8 em televisão, 1 em mídia impressa, 3 em rádio e 2 no Youtube.

Comprovantes: Clipping – anexo a este relatório (Anexo IV).

2.2 Metas Quantitativas

Segue abaixo as metas quantitativas proposta pelo projeto e os resultados obtidos:

Meta Quantitativa 01: Participação de pelo menos 05 clubes de renome no cenário do futebol.

Indicador: Participação dos clubes.

Resultado obtido: Participação de vários times de renome como Bahia, Escola Flamengo, Escola Santos, Escola Palmeiras, Volta Redonda, Goiás e Grêmio.

Comprovantes: Lista de equipes participantes do evento – (Anexo V)



Meta Quantitativa 02: Impactar pelo menos 1000 atletas federados.

Indicador: Número de atletas participantes federados.

Resultado obtido: Tivemos a participação de 424 atletas federados conforme apresenta o relatório de inscritos. Infelizmente pela pandemia de covid-19 enfrentada pelo mundo, houve uma grande redução dos participantes do evento, uma vez que tivemos muitas barreiras sanitárias entre cidades e países, cancelamentos de vôos e viagens no geral, limitações de pessoas em ambientes, restrições quanto a liberação de shows, eventos e entretenimento no geral, além do próprio adiamento do evento que ocorreu algumas vezes, sendo a data inicial em 2020. Também é importante considerar que vários times de referência do país, que possuem seus times 100% federados também não compareceram ao Go Cup, sob toda a questão da pandemia, times esses como Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Esporte Recife, Bangu, entre outros. Mas mesmo assim, conseguimos ter um número satisfatório de jogadores federados, sendo 20% do total.

Comprovantes: Relatório de inscrições – Anexo a este relatório (Anexo VI)

2.3 Medidas de Acessibilidade

Conforme previsto na Lei Federal nº10.098/2000, no art. 16 do Decreto 6.180/07 e no plano de trabalho aprovado, foram instalados banheiros exclusivos adaptados para pessoas com deficiência, com portas largas espaço ampliado e corrimão de acesso. Todos os campos eram cercados possibilitando a visão do jogo de todos os pontos e de qualquer altura. O Estádio Aníbal Batista de Toledo já contava com estrutura acessível incluindo assentos prioritários, rampas e corrimão. Segue em anexo fotos de comprovação de acessibilidade (Anexo VII).

3. CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O projeto teve autorização para captação de recursos na 66ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, realizada em 28 de novembro de 2019 no valor de R\$ 2.585.795,08 (dois milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos). O mesmo teve 100% de captação, sendo suas patrocinadoras:

PATROCINADORA	VALOR
NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 340.000,00
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	R\$ 675.795,08
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	R\$ 100.000,00
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.	R\$ 1.200.000,00
DROGARIAS PACHECO S.A.	R\$ 129.000,00
DROGARIA SÃO PAULO S.A.	R\$ 141.000,00
Total	R\$ 2.585.795,08

4. APROVAÇÃO DO PROJETO

O projeto passou por análise técnica e foi aprovado parcialmente na 138ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte em 17 de junho de 2020, com valor de R\$ 2.481.571,23 (dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).

O valor transferido para a conta bloqueada do projeto para a conta de livre movimentação do projeto ocorreu no dia 03 de dezembro de 2021 e somam o total de R\$ 2.481.571,23 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), o que compreende o envio dos valores captados e autorizados a executar.

5. EXECUÇÃO

5.1 Execução Física

O projeto teve sua execução a contar de 08 de novembro de 2021 findando-se em 08 de fevereiro de 2022, conforme consta no Termo de Compromisso. Porém, o campeonato Go Cup aconteceu entre os dias 13 e 20 de novembro de 2021. E conforme explicitado acima, por conta da pandemia de Covid-19 não ocorreu a Cerimônia de Abertura e de Encerramento.

Ao total, foram 614 jogos disputados nas 7 categorias em 7 dias, entre 167 equipes do Brasil e Equador, e o campeonato acumulou cerca de 3.614 gols.

As atividades programadas do torneio foram cumpridas conforme abaixo:



08/11/2021 - Credenciamento Equipes de Goás – Ocorreu no Complexo Fut Art
13/11/2021 - Credenciamento geral – Ocorreu no Complexo Fut Art
14 /11/2021 - Cerimônia de Abertura e jogos – Cancelada devido a pandemia
15/11/2021 - Jogos Classificatória – Ocorreu no Complexo Fut Art
16 /11/2021 - Jogos Classificatória – Ocorreu no Complexo Fut Art
17 /11/2021 - Jogos Classificatória – Ocorreu no Complexo Fut Art
18 /11/2021 - Jogos Eliminatório – Ocorreu no Complexo Fut Art
19 /11/2021 - Jogos Eliminatório – Ocorreu no Complexo Fut Art
20/11/2021 – Finais – Ocorreu no Estádio Aníbal de Mendonça

5.2 Execução Financeira

Abaixo seguem alguns esclarecimentos acerca da execução financeira do projeto, a fim de melhor esclarecer o ocorrido nos extratos e comprovantes de despesas.

5.2.1 Atividade Fim

1. Serviços Operacionais

Item 1.8 - Mobiliário - Cadeiras Plásticas

O pagamento da NF 4092 do fornecedor JR Locações e Eventos Ltda Me foi pago e devolvido no dia 16/12/2021. O pagamento correto ocorreu no dia 21/12/2021.

Item 1.9 - Mobiliário - mesa plástica

O pagamento da NF 4092 do fornecedor JR Locações e Eventos Ltda Me foi pago e devolvido no dia 16/12/2021. O pagamento correto ocorreu no dia 21/12/2021.

2. Material de Consumo/Expediente

Item 2.3 - Credencial - Cartão de acesso

Este item não foi executado. Assim, ocorreu uma economia de R\$ 8.688,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais).



3. Transporte / Locomoção

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

4. Hospedagem / Alimentação

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado. No entanto é importante ressaltar que o item 4.5 Hospedagem equipes nacional, teve que ser dividido em 2 fornecedores por não termos disponibilidade de tantos quartos em apenas um hotel. Em anexo a este relatório o rooming list dos hotéis contratados (Anexo VIII).

5. Uniformes

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

6. Equipamento Médico / Fisioterapia

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

7. Recursos Humanos

Item 7.1 – Arbitragem

A proposta inicial de contratação desse item era via RPA. Contudo como o recurso foi disponibilizado apenas em 03/12/2021, ou seja, após o evento, foi necessário alterar a forma de contratação para Pessoa Jurídica.

Em anexo (Anexo IX), encaminhamos a lista de árbitros que trabalharam no evento.

Item 7.2 – Coordenador – Arbitragem

O item não foi executado em sua totalidade uma vez que o imposto INSS no valor de R\$ 244,20 (duzentos e quarenta e quatro e vinte centavos) não foi pago pela conta do projeto.

Item 7.3 – Coordenador – Atendimento as Equipes

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL

SETE SOCIETY – FGF7



O item não foi executado em sua totalidade uma vez que o imposto INSS no valor de R\$ 2.123,07 (dois mil cento e vinte e três reais e sete centavos) não foi pago pela conta do projeto.

Item 7.4 - Coordenador – Credenciamento

Este item foi executado a maior pelas razões abaixo elencadas.

O pagamento do Imposto de Renda de Retido na Fonte (IRRF) referente a esta despesa foi pago indevidamente a maior. O valor pago foi de R\$ 4.876,03 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos), no entanto, o valor correto deveria ter sido R\$ 971,03 (novecentos e setenta e um reais e três centavos), referente ao IRRF ao RPA da Nayana de Carvalho. Em resumo, ocorreu um pagamento a maior no valor de R\$3.905,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais).

O imposto do INSS no valor de R\$ 707,69 (setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) não foi pago pela conta do projeto.

Item 7.5 – Coordenador – Infra estrutura

O item não foi executado em sua totalidade uma vez que o imposto INSS no valor de R\$ 707,69 (setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) não foi pago pela conta do projeto.

Item 7.6 – Coordenador - Logística

O item não foi executado em sua totalidade uma vez que o imposto INSS no valor de R\$ 707,69 (setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) não foi pago pela conta do projeto.

8. Encargos Trabalhistas

Item 8.1 - INSS – Arbitragem

Essa despesa não foi executada.

Item 8.2 - INSS - Coordenador – Arbitragem

Essa despesa não foi executada.

Item 8.3 - INSS - Coordenador - Atendimento as Equipes

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY – FGF7



Essa despesa não foi executada.

Item 8.4 - INSS - Coordenador - Credenciamento

Essa despesa não foi executada.

Item 8.5 - INSS - Coordenador - Infra estrutura

Essa despesa não foi executada.

Item 8.6 - INSS - Coordenador - Logística

Essa despesa não foi executada.

9. Material de Consumo Esportivo

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

10 Material de Premiação

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

5.2.2 Atividade Meio

1. AM Serviço de Terceiros

Item 1.2 AM - Execução Financeira

Essa despesa não foi executado em sua totalidade, uma vez que o valor R\$ 1.466,04 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) relativo aos impostos da NF 57 não foram pagos via conta do projeto.

2.AM Divulgação e Promoção

Todos os itens foram executados de acordo com o aprovado.

5.2.3 Elaboração e Captação

Item E - Elaboração e Captação



Essa despesa não foi executado em sua totalidade, uma vez que o valor R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) relativo aos impostos da NF 57 não foram pagos via conta do projeto.

6. INDEVIDOS/DEVOLVIDOS:

Foi realizado duas TED para o fornecedor JR Locações e Eventos Ltda Me no dia 04/12/2021, que somam o valor de R\$ 8.825,00 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais), porém, as mesmas foram devolvidas no mesmo dia conforme consta no extrato.

7. DEVOLUÇÃO DE RECURSO:

Foram devolvidos a conta do projeto o valor de R\$ 4.036,70 (quatro mil e trinta e seis reais e setenta centavos) sob o nº 48.341.019.300.125, no dia 05/04/2022 sendo:

- R\$ 3.905,00 (três mil e noventa e cinco reais) referente ao pagamento equivocado do IRRF referente a um RPA explicitado acima (item 7.4).
- R\$ 131,70 (cento e trinta e um reais e setenta centavos), referente a devolução de tarifas bancárias.

8. SALDO

O saldo existente na conta movimento de R\$ 70.469,08 (setenta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oito centavos) foi transferido para a conta captação, conforme citado no art. 60 da portaria 424, e solicitado a transferência do recurso para o projeto Go Cup, processo nº 71000.053782/2020-80.

9. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Como pontos positivos podemos destacar:

- Por se tratar de projeto que realizava sua 7ª edição, a proponente já entendia as necessidades relativas ao projeto, tanto em suas características de logística, de produção e execução e técnica. Essa experiência prévia contribuiu para que fosse possível realizar um projeto claro e conciso.
- Muitos jogos simultâneos, e utilização de todo os campos disponíveis no complexo.

- Muitos números de gols marcados. Essa edição tivemos o quantitativo de 3.614, o que mostra o empenho dos times.
- Equipes treinadas

Como pontos negativos podemos destacar:

- A pandemia relativa ao Covid-19 ocasionou alguns impactos no projeto, sendo eles:
 - Menor número de atletas participantes;
 - Maior gastos com protocolos sanitários;
 - Necessidade de reformular algumas atividades e atrações do evento, como a diminuição do espaço para entretenimento.
- Tivemos alguns dias com forte chuva o que foi necessário parar os jogos por alguns minutos.

10. CONCLUSÃO

Apesar de todos os contratemplos em relação à COVID-19 que provocou diversos adiamentos do evento, a sétima edição do campeonato Go Cup foi concluída com sucesso, sendo possível ver seus resultados no número de participantes e visitantes. Foram 200 mil m² com 42 campos de futebol disponíveis e uma estrutura completa para receber os atletas e garantir um campeonato inesquecível, por onde passaram 167 equipes e mais de 8.600 mil visitantes, compartilhando momentos de diversão e de prática esportiva.

Aproveitamos para apontar como fundamental o mecanismo de incentivo para a realização do campeonato, bem como sua importância no fomento e promoção à prática desportiva do Futebol 7 no Brasil.

Goiânia, 08 de abril de 2022.



JOSÉ MARIA LOPEZ MARTIN

Presidente

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY – FGF7



Lista de anexos:

Anexo I – Planta do evento

Anexo II - Relação de jogos

Anexo III – Relatório de Beneficiados Atletas e Comissão técnica

Anexo IV – Clipping

Anexo V – Lista de equipes participantes do evento

Anexo VI – Lista de inscritos

Anexo VII - Medidas de Acessibilidade

Anexo VIII – rooming list dos hotéis

Anexo IX – Lista dos juízes/arbitros